

**Grŵp Cyswllt Cymunedol Fferm Solar Porth Wen**  
**4pm, Dydd Mercher 21 Medi 2022**  
**Canolfan Dreftadaeth Cemaes**

**COFNODION**  
**TERFYNOL**

**Aelodau**

<b>Enw</b>	<b>Rôl/sefydliad</b>
Y Cyngh. Carys Davis	Cyngor Cymuned Llanbadrig
Y Cyngh. Aled Morris Jones	Ward Twrcelyn
Y Cyngh. Derek Owen	Cyngor Cymuned Llanbadrig
Y Cyngh. Llio Owen	Ward Talybolion
Y Cyngh. Myrddin Owens	Cyngor Tref Amlwch
Y Cyngh. Gareth Winston Roberts	Cyngor Tref Amlwch

**Yn bresennol**

<b>Enw</b>	<b>Rôl/sefydliad</b>
Kerry MacPhee	Swyddog Cyswllt Cymunedol, EDF Renewables
Gwynfor Owen	Cyfieithydd ar y pryd, Geiriau Gwyn
Mark Reynolds	Rheolwr Adeiladu

**1. Croeso**

Croesawyd y grŵp gan y Cadeirydd Aled Morris Jones.

**2. Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau**

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Angharad Crump a Debbie Jones.

**3. Cofnodion**

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol gan y grŵp.

**4. Diweddariad ar y prosiect**

Cyflwynodd Mark Reynolds y diweddariadau adeiladu canlynol:

- Mae gwaith peilio a chloddio yn parhau.
- Mae gosod ffosydd a cheblau rhesi PV yn parhau.
- Gorsafoedd trawsnewid i'w darparu erbyn diwedd y flwyddyn.
- Gwaith ar yr is-orsaf bron wedi'i gwblhau - gyda thrawsnewidydd grid yn cael ei ddarparu a'i osod.
- 4 Ebrill yw'r nod ar gyfer yr egnioli cyntaf.
- Mae contractwyr JBC lleol wedi dechrau gweithio gyda Grupotec – gan ddefnyddio llafur lleol.
- Derbyniwyd cwyn sŵn gan breswlydd lleol. Ystyriwyd bod hyn yn unol â'r amodau cynllunio. Bydd EDF Renewables yn gweithio gyda'r preswlydd dan sylw pan fydd y strategaeth plannu coed yn cael ei diffinio er mwyn gwella'r clustogi o amgylch ei heiddo ymhellach.

### **5. Cronfa Budd Cymunedol (CBC)**

- Adroddodd Kerry yn ôl i'r grŵp na fyddai EDF Renewables yn ychwanegu £2,000 y flwyddyn at y CBC. Y rheswm am hyn oedd bod y gronfa eisoes wedi ei dyblu o £10,000 i £20,000. Mae'r grŵp wedi gofyn am drafod hyn eto. Mae Kerry wedi gofyn i'r grŵp gyflwyno cynnig am arian ychwanegol yn ysgrifenedig.
- Gwnaed cais i'r grŵp ailystyried gwariant arfaethedig arian a ffrydiau ysgolion wedi'u clustnodi ar wahân i'r Gymraeg yn unig. Mae'r grŵp wedi penderfynu y dylid gwario arian sydd wedi'i glustnodi ar y Gymraeg yn unig a bydd yn ysgrifennu at ysgolion i roi gwybod iddynt am hyn.

### **6. Unrhyw Fater Arall**

- Dylid cynnal cyfarfodydd yn y dyfodol yng Nghanolfan Dreftadaeth Cemaes.
- Mae'r geiriad sydd wedi'i gyfieithu ar rai arwyddion yn anghywir. Mark Reynolds i adolygu trwy Grupotec a sicrhau bod cyfieithiadau Cymraeg yn gywir a'r Gymraeg yn ymddangos uwchlaw'r Saesneg yn gyson.

### **7. Camau Gweithredu**

- GCC i gyflwyno cais ysgrifenedig am gyllid uwchlaw'r CBC a fframwaith ar gyfer gwariant arfaethedig.
- Kerry a Mark i ddarparu mewnwelediad mwy manwl i gontractwyr lleol a chreu gwaith ar Ynys Môn o ganlyniad i'r prosiect.
- GCC i ysgrifennu at ddwy ysgol leol i'w hysbysu o'u gwariant dewisol o'r CBC.

### **8. Dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf**

4-6pm, dydd Mercher 14 Rhagfyr 2022 yng Nghanolfan Dreftadaeth Cemaes.